Приложение 2

к Соглашению

от _________ 2016 года  № 95/144

Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	ожидаемый результат
	состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части 

территории МО Ромашкинское сельское поселение на 2016год»

1. Демонтаж спортивного городка в пос. Понтонное, находящегося в аварийном состоянии.  
	

	1.1 
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт № 63-А от 17.06.2016 с ООО «Метеор» 

	1.2.
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 09.08.2016 г.

	1.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	№ 08 от 20.07.2016

	2. Закупка и установка тренажеров  в пос. Понтонное
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт № 84-А от 21.06.2016 с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 59/1-А от 01.06.2016 с ООО «ЭкоСтайл»

	2.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г.

	2.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 29.08.2016 г.

	3. Приобретение  и установка скамеек и  урн в пос.  Понтонное
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт №62-А от 17.06.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» 

	3.2 
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 30.08.2016 г.

	3.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 24.08.2016 г.

	4. Приобретение и установка спортивно развивающего оборудования на детской площадке в пос. Новая Деревня
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	определение подрядной муниципальный контракт № 86-А от 01.08.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 83-А от 01.08.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 85-А от 28.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

	4.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г.

	4.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 24.08.2016 г.

	5. Приобретение и установка навеса над тренажерами в пос. Саперное  (стадион)
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт №64-А от 17.06.2016 с ООО «Метеор» 

	5.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г.

	5.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 30.08.2016 г.

	6. Обустройство места купания в пос. Саперное
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	определение муниципальный контракт №92-А от 10.08.2016 с ООО «Метеор»

	6.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 05.09.2016 г.

	6.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 05.09.2016 г.

	7. Приобретение и установка малых форм  в пос. Саперное у дома 9 по ул. Школьная
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт № 77-А от 27.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 78-А от 15.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 79-А от 18.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

	7.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г.

	7.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	От 29.08.2016 г.,      от 26.08.2016 г.,             от 26.08.2016 г.

	8. Ремонт колодца в пос. Шумилово ул. Тургостиница;
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт №65-А от 17.06.2016 с ООО «Метеор»

	8.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г.

	8.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	От 16.08.2016 г.

	9. Демонтаж   и установка контейнерной площадки в  п. Лосево
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт №66-А от 17.06.2016 с МП «АУРП»

	9.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 01.08.2016 г.

	9.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	От 01.08.2016 г.

	10. Приобретение и установка  малых форм пос. Лосево
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт № 74-А от 01.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 76-А от 22.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 48/1-А от 18.05.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 94/1-А от 22.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

	10.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г.

	10.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	№ 17 от 23.08.2016

№ 16 от 23.08.2016

№ 17 от 23.08.2016

	11. Восстановление профиля  дороги ул. Счастливая в пос. Лососево
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт №89-А от 03.08.2016 с ООО «Метеор»

	11.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 01.09.2016 г.

	11.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 01.09.2016 г.

	12. Приобретение и установка уличных тренажеров у д.9 по ул. Центральная  пос. Суходолье
	

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт № 82-А от 20.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 52/1-А от 20.05.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 87-А от 25.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

муниципальный контракт № 88-А от 29.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»

	12.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 01.09.2016 г.

	12.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 25.08.2016 г.

	13. Приобретение и установка малых форм у д. 6 и д.8 по ул. Центральная  пос. Суходолье
	

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 1 июня 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение 
	определение подрядной организации и заключение муниципального контракта
	муниципальный контракт № 67-А от 17.06.2016г. с ООО «ЭкоСтайл»


	13.2
	Выполнение работ
	до 31 августа 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Завершение работ
	Работы выполнены и оплачены от 01.09.2016 г.

	13.3
	Приемка работ 
	до 31 сентября 2016г. 
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	акт выполненных работ
	от 26.08.2016 г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Акт приёмочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным в течение финансового года.
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	отчет по освоению объектов и целевых показателей по Соглашению с Главным распорядителем
	Отчет подготовлен 1.10.2016г

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. обл. по распределению субсидии.
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


Глава администрации поселения

__________/С. В. Танков/   МП

