1

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наимено-вание проектов
	Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением)
	Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019года
	Неисполь-зованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от 18 до д. 28 пос. Саперное
	                                                                         150 м.
	0
	1 278 420,00
	1 085 720,00
	172 700,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово
	120 м.
	0
	311 325,00
	272 700,00
	27 300,00
	11 325,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	270 м.
	0
	1 589745
	1 358 420,00
	200 000,00
	31 325,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Зам..главы администрации муниципального образования    ___________    Тараньжин А.А.      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Логинова О.Н.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      Алексеева М.А. 8 (81379) 99-663   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»  ( подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образование Ромашкинское сельское поселение»


	1.
	Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное.
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Выполнение работ по капитальному ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное.
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 61-А от 19 августа 2019г.

	1.2.
	Выполнение капитального ремонта участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное
	В соответствии муниципальным контрактом

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	Сентябрь- декабрь 2019 года.
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии муниципальным контрактом

	2.
	Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 67-А от 10 сентября 2019г.

	2.2.
	Выполнение восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово
	В соответствии муниципальным контрактом

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	Сентябрь- декабрь 2019 года.
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии муниципальным контрактом

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»  ( подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образование Ромашкинское сельское поселение»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Сентябрь- декабрь 2019 года.
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренным контрактом
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии муниципальному контракту

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет за третий квартал на 01.10.2019 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировки местного бюджета
	Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась


