

Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая шт.	1 шт.	0	99 000,00	90 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная м.	120 м	0	200 200,00	182 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
Итого	-	-	1 992 300,00	1 992 300,00	297 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 300,00

Глава администрации

Танков С.В.

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Логинава О.Н.

(фамилия, инициалы)

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель:

Алексеева М.А. 88 137 999 663

(фамилия, инициалы) (номер телефона)



План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области"

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"					
1.	Реконструкция уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проектно - сметная документация проходит экспертизу. Конкурсная процедура пройдет до 1 июля.
1.2.	Выполнение работ по реконструкции уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Реконструкция уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая	В соответствии со сроками
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август- сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
2.	Восстановление профиля		Администрация		

	дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая		МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
2.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проектно - сметная документация проходит экспертизу. Конкурсная процедура пройдет до 1 июля.
2.2	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая	В соответствии со сроками
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
3.	Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проектно - сметная документация проходит экспертизу. Конкурсная процедура пройдет до 1 июля.

3.2	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая	В соответствии со сроками
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
4.	Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
4.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проектно - сметная документация проходит экспертизу. Конкурсная процедура пройдет до 1 июля.
4.2	Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево	В соответствии со сроками
4.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
5.	Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО		

			Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
5.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 43-А от 07.06.2017г
5.2	Выполнение работ по приобретению и замены уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая	В соответствии со сроками
5.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
6.	Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
6.1	Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 30/1-А от 11.05.2017г. Муниципальный контракт № 45-А от 08.06.2017г.
6.2	Выполнение работ спил аварийных деревьев лиственных пород в п.	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и	В соответствии со сроками

	Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная			ул. Центральная	
6.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
7.	Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5.		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
7.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проектно - сметная документация проходит экспертизу. Конкурсная процедура пройдет до 1 июля.
7.2	Выполнение работ по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5.	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5.	В соответствии со сроками
7.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
8.	Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский		

			муниципальный район Ленинградской области		
8.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проектно - сметная документация проходит экспертизу. Конкурсная процедура пройдет до 1 июля.
8.2	Выполнение работ по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4	В соответствии со сроками
8.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
9.	Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
9.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 44-А от 07.06.2017г
9.2	Выполнение работ по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая	В соответствии со сроками

9.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
10.	Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная		Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области		
10.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проектно - сметная документация проходит экспертизу. Конкурсная процедура пройдет до 1 июля.
10.2	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная	В соответствии со сроками
10.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
---	--	--	--	--

приемка и оплата выполненных работ	Август – сентябрь 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	В соответствии со сроками.
подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет за второй квартал на 01.07.2017 г.
Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь-июль 2017 года	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Не проводилась.

Глава администрации

