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     											от соглашение № 95/145

[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта") 
Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение 
 муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	1.
	Реконструкция уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Связи проверкой сметной документации котировочная процедура будет проведена в октябре. 

	1.2.
	Выполнение работ по реконструкции уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Реконструкция уличного освещения по п. Новой деревне ул. Сосновая
	Соответствует со сроком  предусмотренным  муниципальным контрактом.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Соответствует со  сроком  предусмотренным муниципальным контрактом.

	2.
	Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 51-А от 06 июля 2017 г.

	2.2
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая
	Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 5 от 14.07.2017 г.

	3.
	Восстановление профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 57-А от 18 июля 2017 г.

	3.2
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая
	Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 7 от 02.08.2017 г.

	4.
	Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 74-А от 31 августа 2017 г.

	4.2
	Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	Выполнены работы по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Сроки предусмотренные муниципальным контрактом.

	5.
	Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 64-А от 08.08.2017г

	5.2
	Выполнение работ по приобретению и замены  уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая
	Выполнены работы по приобретению и замены  уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.08.2017 г.

	6.
	Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	6.1
	Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 30/1-А от 11.05.2017г. Муниципальный контракт № 45-А от 08.06.2017г. Муниципальный контракт № 62-А от 14.07.2017г Муниципальный контракт № 68-А от 07.08.2017г

	6.2
	Выполнение работ спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная
	Выполнены работы по спилу аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.06.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.07.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.08.2017 г.

	7.
	Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная  у д. №5.
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проводится аукционная процедура с 22.09.2017 г. Муниципальный контракт будет заключен до 30.10.2017г. 

	7.2
	Выполнение работ по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная  у д. №5.
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная  у д. №5.
	Соответствует  со сроком  предусмотренным муниципальным контрактом.

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	
Соответствует со сроком  предусмотренным муниципальным контрактом.

	8.
	Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная  от дома №6 до ул. Лесная дома № 4
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта	
	Связи проверкой сметной документации муниципальный контракт будет заключен до 15 октября 2017г.

	8.2
	Выполнение работ по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная  от дома №6 до ул. Лесная дома № 4
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная  от дома №6 до ул. Лесная дома № 4
	Соответствует  со сроком  предусмотренным муниципальным контрактом.

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	[bookmark: _GoBack]Соответствует  со сроком  предусмотренным муниципальным контрактом.

	9.
	Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 44-А от 07.06.2017г

	9.2
	Выполнение работ по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая
	Выполнены работы по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 3 от 21.07.2017 г.

	10.
	Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 59-А от 24.07.2017г

	10.2
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная
	Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 5 от 02.09.2017 г.



	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроками предусмотренным муниципальным контрактом.

	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет за третий квартал на 01.10.2017 г.

	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилась.




Глава администрации
                                                   

            _________ / С.В. Танков/
                     МП
