Приложение № 1
[bookmark: _Hlk484615027]к ежеквартальному 
отчету на   01.01.2018г. 
     											от соглашение № 95/145

[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта") 
Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение 
 муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	1.
	Электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая    
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 86-А от 19 октября 2017 г. 
Муниципальный контракт № 83-А от 20 октября 2017 г.
Муниципальный контракт № 84-А от 23 октября 2017 г.

	1.2.
	Выполнение работ по электромонтажным работам в п. Новой деревне ул. Сосновая
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая    
	Выполнение работ по электромонтажным работам в п. Новой деревне ул. Сосновая

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ №1 от 26.10.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2017 г.

	2.
	Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 51-А от 06 июля 2017 г.

	2.2
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая
	Июль-август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая
	Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 5 от 14.07.2017 г.

	3.
	Восстановление профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 57-А от 18 июля 2017 г.

	3.2
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая
	Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Шумилово  ул. Круговая

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 7 от 02.08.2017 г.

	4.
	[bookmark: _GoBack]Приобретение  навеса для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 74-А от 01 сентября 2017 г.

	4.2
	Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	Выполнены работы по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Товарно-накладная № 1 от 14.09.2017 г.

	5.
	Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май- август 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 64-А от 08.08.2017г

	5.2
	Выполнение работ по приобретению и замены  уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая
	Выполнены работы по приобретению и замены  уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.08.2017 г.

	6.
	Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	6.1
	Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли  в п.Лосево
	Май-август 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 30/1-А от 11.05.2017г. Муниципальный контракт № 45-А от 08.06.2017г. Муниципальный контракт № 62-А от 14.07.2017г Муниципальный контракт № 68-А от 07.08.2017г

	6.2
	Выполнение работ спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная
	май-август 2017 года
	Подрядная организация
	Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная
	Выполнены работы по спилу аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.06.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.07.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.07.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.08.2017 г.

	7.
	Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная  у д. №5.
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт

	7.2
	Выполнение работ по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная  у д. №5.
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная  у д. №5.
	Выполнены работы по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная  у д. №5.

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.06.2017 г.

	8.
	Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная  от дома №6 до ул. Лесная дома № 4
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта	
	Муниципальный контракт № 90-А от 06.09.2017 г.
Муниципальный контракт № 91-А от 15.09.2017 г.

	8.2
	Выполнение работ по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная  от дома №6 до ул. Лесная дома № 4
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная  от дома №6 до ул. Лесная дома № 4
	Выполнены работы по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная  от дома №6 до ул. Лесная дома № 4

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.12.2017 г.
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.12.2017 г.

	9.
	Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 44-А от 07.06.2017г

	9.2
	Выполнение работ по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая
	Выполнены работы по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 3 от 21.07.2017 г.

	10.
	Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 59-А от 24.07.2017г

	10.2
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная
	Выполнены работы по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ № 5 от 02.09.2017 г.



	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	приемка и оплата выполненных работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроками предусмотренным муниципальным контрактом.

	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет за четвертый квартал на 01.01.2018 г.

	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Заключено дополнительное соглашение № 1 от к соглашению № 95/145 от 17.02.2017 г.




Глава администрации
                                                   

            _________ / С.В. Танков/
                     МП
