Приложение №1
к ежеквартальному отчету
на «01» октября 2018г.

[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение 
 муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	

	1.
	Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт               № 41-А    от 22.06.2018 г.

	1.2.
	Выполнение работ по Приобретению и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное
	Ведутся работы по Муниципальному контракту № 41-А по приобретению и установке скамеек и урн: ул. Сосновая, пос. Новая Деревня; пос. Понтонное срок выполнения по контракту до 30 сентября.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь -декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	2.
	Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт              № 44-А    от 25.06.2018 г.

	2.2
	Выполнение работ по Приобретению и установке ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня
	Ведутся работы по Муниципальному контракту № 44-А по приобретению и установки ограждения по ул. Сосновая в пос. Новая Деревня срок выполнения по контракту до 30 сентября.

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь -декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	3.
	Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	[bookmark: _GoBack]Связи длительной подготовкой сметной документации сроки были перенесены. Муниципальный контракт               № 69-А   заключен от 26.09.2018 г.

	3.2
	Выполнение работ по приобретению и установок малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье
	Ведутся работы по Муниципальному контракту № 69-А  по приобретению и установки малых архитектурных форм: ул. Лесная у д. 2 и д. 5 в пос. Понтонное; в пос. Суходолье  срок выполнения по контракту 15 рабочих дней.

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь-декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками муниципального контра

	4.
	Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт              № 42-А    от 25.06.2018 г.

	4.2
	Выполнение работ по приобретению и установке теннисного стола в пос. Понтонное
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка теннисного стола в пос. Понтонное
	Ведутся работы по Муниципальному контракту № 42-А по Приобретению и установки теннисного стола в пос. Понтонное срок выполнения по контракту до 30 сентября.

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь -декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	5.
	Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Связи длительной подготовкой сметной документации сроки были перенесены. Муниципальный контракт              № 68-А  заключен  от 26.09.2018 г.

	5.2
	Выполнение работ по приобретени и установке спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье
	Ведутся работы по Муниципальному контракту № 68 от по Приобретению и установки спортивно-развивающей площадки на ул. Лесная у д. 14, 15 в пос. Суходолье срок выполнения по контракту 15 рабочих дней.

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь-Декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	6.
	Восстановление профиля дороги: 
- ул. Круговая, пос. Шумилово; 
- ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Связи с тем что в первой процедуре не было поданной не одной заявки. Проводится вторичная процедура с 26.09 2018г.

	6.2
	Выполнение работ по восстановлению профиля дороги: 
- ул. Круговая, пос. Шумилово; 
- ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Восстановление профиля дороги: 
- ул. Круговая, пос. Шумилово; 
- ул. Нижняя Ключевая, пос. Лососево
	Сроки перенесены связи вторичной процедуры.

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь-декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	7.
	Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт              № 43-А    от 25.06.2018 г.

	7.2
	Выполнение работ по установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Установка контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово
	Ведутся работы по Муниципальному контракту № по установке контейнерной площадки на ул. Тихой в пос. Шумилово срок выполнения по контракту до 30 сентября.

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь-декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	8.
	Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта	
	Муниципальный контракт              № 66-А    от 17.09.2018 г.

	8.2
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево
	Завершены работы по ремонту уличного освещения: ул. Старая, пос. Лосево 

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь – декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемки выполненных работ № 1 от 21 сентября 2018 г.

	9.
	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное
	
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Связи длительной подготовкой сметной документации сроки были перенесены Муниципальный контракт              № 66-а   заключен от 24.09.2018 г.

	9.2
	Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное 
	Июль-сентябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное
	Ведутся работы по Муниципальному контракту № по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Школьной в пос. Саперное срок выполнения по контракту до 20 октября.

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь-декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной 
программы "Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь- декабрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Выполнение муниципального контракта
	В соответствии со сроками.

	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет за третий квартал на 01.10.2018 г.

	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июль-сентябрь 2018 года
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилась.



Глава администрации
                                                   

            _________ / С.В. Танков/
                     МП

