Выполнение мероприятий по 42-оз за 2016 год.
	Наименование 

поселения
	Запланированные мероприятия 

(сроки выполнения) 
	Запланированные средства (тыс. руб.)


	Освоенные средства (тыс.руб.)
	Что сделано 

на 01 июля 2016 г.
	Пояснения 

(причина невыполнения и пр.)

	
	
	местный бюджет
	областной бюджет 
	привлечённые средства
	местный бюджет
	областной бюджет 
	привлечённые средства
	
	

	МО Ромашкинское СП
	Мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой с установкой ограждений по ул. Ногирская, Новостроек (часть территории №1):
	120
	861,6
	10
	0
	0
	0
	Муниципальный контракт № 93-А от 24 августа 2016 года (работы выполнены)
	Роботы выполнены документы готовятся на оплату.

	
	Реконструкция уличного освещения  в пос. Ромашки по ул. Советская  (часть территории №2):


	30
	280,1
	3,4
	30
	280,1
	3,4
	Муниципальный контракт № 80-А от 27 июля 2016 года (работы выполнены)
	Работы выполнены и оплачены в полном объеме.


